



Information om nyproduktion av 66 lägenheter i kv Hornstull 3

Arbeten som kommer att ske under perioden april-juli 2009:

- Schaktning av mark fortlöper kontinuerligt under april månad.
- Pålning för grundplattor startar under april månad och kommer att pågå ca 1 månad.
- Grundsulor och betongplattor kommer att startas upp under maj månad och pågå ca 3-4 månader framåt.
- Parkeringsgarage i grunden monteras upp i början på juli månad.
- 2 st kranar monteras upp i maj månad varav 1 kran kommer att stå vid Långholmsgatan mot Liljeholmsbron och den andra står i grunden.
- Fortsatt montering av plank mot Hornsgatan sker under maj månad när det mesta av schacktmassorna är bortkörda.
- Bygget kommer att vara stängt för semester vecka 29-31.

Vår förhoppning är att vi ska kunna bygga detta kvarter i bästa samförstånd med närliggande fastigheter.

Beställare: AB Borätt, Birgitta Seeman.

Byggstart: Förberedande markarbeten december 2008
 Markstart januari 2009
 Betongarbeten juni 2009
 Fasad och inredningsarbeten februari 2010
 Beräknas vara klart efter årsskiftet 2011

Upplysningar:

Stefan Granlund, Platschef	JM Entreprenad AB	08-782 15 39
Jonas Heving, Platschef	JM AB	08-782 12 15
Lars Risberg, Arbetschef	JM AB	08-782 14 30
Gunnilla Roll, Projektledare	JM AB	08-782 86 72

